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Resumen 
 
Los estados en general invierten recursos económicos y financieros, con la finalidad de mejorar los servicios educativos en 
los diferentes ámbitos y contextos, para éste propósito ejecutan proyectos de distintos tipos (infraestructura y de servicios). 
El objetivo de esta pesquisa es ofrecer un análisis de riesgo en los proyectos de inversión en el sector educación en el 
departamento de Puno. El estudio se basa en la aplicación del método de simulación de Montecarlo mediante el programa 
informático Risk Simulator y Crystal Ball. Los resultados indican que, para el proyecto de inversión pública en el sector 
educación la probabilidad de que el VANS sea mayor que cero [p (VANS>0)] es de 67,10 %, consecuentemente la probabilidad 
de no viabilidad del proyecto de inversión pública es de 32,9 %; y la probabilidad de que la TIRS sea mayor que la tasa social 
de descuento [p (TIRS>8 %)] es del 67,10 %. Finalmente se puede concluir con base a los hallazgos encontrados es 
recomendable aplicar el análisis de riesgo utilizando el método de Montecarlo en proyectos de inversión pública en el sector 
educación para decidir la viabilidad económica y social del proyecto.  
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Abstract 
 
The governments in general invest economic and financial resources, in order to improve educational services in different 
areas and contexts. For this purpose, they implement projects of different types (infrastructure and services) in the education 
sector. The objective of this research is to offer a risk analysis in investment projects in the education sector in Puno. The 
study is based on the application of the Monte Carlo simulation method through the computer software Risk Simulator and 
Crystal Ball. The results indicate that, for the public investment project in the education sector the probability that the VANS 
is greater than zero [p (VANS>0)] is 67.10 %, consequently the probability of non-viability of the investment project public is 
32.9 %; and the probability that the TIRS is greater than the social discount rate [p (TIRS>8 %)] is 67.10 %. Finally, it can be 
concluded based on the findings found, it is advisable to apply risk analysis using the Montecarlo method in public investment 
projects in the education sector to decide the economic and social viability of the project. 
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Introducción 
El estado peruano para plantear las medidas de reducción 
de riesgos de peligros como sismos, tsunamis, heladas, 
fríajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias 
intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), 
deslizamientos, inundaciones, y otros relacionados a los 
efectos del cambio climático, promueve inversiones 
orientadas a cerrar brechas y éstas deben incluir en su 
análisis de factibilidad la parte de análisis de riesgo debido a 
la importancia de conocer el efecto de las variables críticas 
del proyecto en la rentabilidad económica de la evaluación 
social de un proyecto de inversión pública (Rodríguez, 2018; 
Tudela, 2015). Cuando estimamos los indicadores de 
rentabilidad social no se conoce las variaciones que pueden 
sufrir las variables críticas del proyecto como los cambios en 
el costo de inversión, de operación, mantenimiento y costos 
de beneficios sociales, los cuales pueden tener un impacto 
positivo o negativo en los cálculos de los indicadores de 
rentabilidad. 
 
Algunos estudios realizados, sobre el análisis de riesgo de un 
proyecto, es importante tomar en cuenta la variabilidad de 
algunos indicadores de rentabilidad social como son el Valor 
Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Rentabilidad 
Social (TIRS). Botteon (2011b) sostiene:  
 
A mayor variabilidad de la rentabilidad mayor el riesgo del 
proyecto. Por ello, los tomadores de decisiones deben 
seleccionar los proyectos sobre la base de los resultados 
del valor actual neto (VAN) o la tasa interna de rentabilidad 
(TIR) estimados con análisis de riesgo asociado con el 
proyecto y la posible variabilidad de los supuestos de la 
rentabilidad (p. 11).  
 
Los proyectos que no incorporan el análisis de riesgo de 
variabilidad, no deben tomarse en cuenta para la inversión o 
de lo contrario se debe someter a una nueva revisión 
considerándose la variable riesgo (Beltrán y Cueva, 2005). 
Otro aspecto que muchos formuladores de proyectos no 
toman en cuenta son los conceptos de riesgo e 
incertidumbre; dado que estos dos conceptos no son 
sinónimos. Sapag (2011) Define “El concepto de riesgo 
implica los supuestos de la proyección, es decir, es la 
estimación de la probabilidades de ocurrencia; mientras la 
incertidumbre implica analizar una serie de eventos futuros 
a los que es imposible asignar una probabilidad” (p. 332). Al 
respecto es necesario hacer la siguiente aclaración, una 
situación de riesgo o incertidumbre es cuando no hay 
seguridad de cuáles serán los valores monetarios de los flujos 
netos futuros de un proyecto de inversión (Beltrán y Cueva, 
2005).  
 
La normatividad para la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Perú 
 
La normatividad vigente sobre Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como (el 
Invierte.pe), están sustentadas en el DL N° 1252 (2016), los 
cuales orientan y definen los lineamientos y etapas del ciclo 
de inversiones de todo proyecto de inversión pública. Es así, 
que desde el año 2017 el ciclo de inversión tiene las 
siguientes fases: programación multianual, formulación y 
evaluación, ejecución, y funcionamiento (MEF, 2017d). En la 
directiva N° 002-2017 de la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017c), plantea: 
 
Un proyecto de inversión es una intervención temporal que 
se financia, total o parcialmente, con recursos públicos, 
destinada a la formación de capital físico, humano, natural, 
institucional y/o intelectual que tenga como propósito 
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de 
producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga 
responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación 
(MEF, 2017b, p. 1).  
 
De acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas, 
las Unidades Formuladoras (UF) y demás órganos decisores, 
para elaborar un proyecto de inversión previamente debe ser 
programado en la cartera de inversiones para cerrar brechas 
de infraestructura o de acceso a servicios públicos (MEF, 
2017a).  
 
Cuando se decide elaborar los proyectos de inversión se debe 
elaborar fichas técnicas o estudios de pre inversión según la 
complejidad del proyecto (MEF, 2017b). En los instructivos, 
metodologías, anexos y formatos del nuevo Sistema 
Invierte.pe, no se considera el análisis de riesgo e 
incertidumbre en los proyectos del sector educación. 
 
Con respecto al riesgo e incertidumbre se puede apreciar que 
en las metodologías del Sistema Invierte.pe solo se 
consideran la gestión integral de riesgos de desastres 
naturales. MINEDU – MEF también señala que, en la etapa de 
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diseño de todo proyecto, la normatividad vigente indica la 
necesidad del juicio de valor de un experto o técnico sobre la 
ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño y 
sostenibilidad del proyecto (MEF, 2017f). Se identifica los 
peligros que pueden afectar la unidad productora (UP), 
identificar la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los 
peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio, y 
especificar las medidas de riesgo para mitigar los riesgos en 
el contexto de cambio climático (MEF, 2017e).  
 
El método de simulación de Montecarlo en el 
análisis de riesgo en los proyectos de inversión 
pública. 
 
El uso del método de Montecarlo es bastante conocido en la 
evaluación de proyectos productivos y muy poco se ha 
utilizado para evaluar la viabilidad de la inversión en el sector 
social, como educación. Botteon también señala para 
introducir riesgo en los proyectos de inversión debemos 
diferenciar que el método de análisis de sensibilidad no 
incluye la probabilidad de ocurrencia, en cambio el método 
de simulación de Montecarlo incluye la probabilidad de 
ocurrencia en la evaluación social de proyectos de inversión 
pública (Botteon, 2011a). Asimismo, es preciso mencionar 
que estas dos metodologías se complementan y nos ayudan 
a que las decisiones de ejecutar el proyecto sea la más 
conveniente.  
 
Por consiguiente existen coincidencias en los estudios 
realizados sobre la utilidad del método de simulación de 
Montecarlo, para realizar un mejor análisis de riesgo en la 
evaluación de proyectos de inversión pública, además de ser, 
un modelo estadístico que permite definir valores esperados 
de las variables no conocidas. Asimismo, como una técnica 
de simulación de situaciones inciertas, genera numerosos 
resultados que pueden tomar el VAN de un proyecto, si a 
cada factor que condiciona el flujo de caja se le asigna 
aleatoriamente un valor probable de ocurrencia (Beltrán y 
Cueva, 2005; Sapag, 2011; Tudela, 2015).  
 
En la misma línea Palizade (2017) señala: Con la simulación 
de Montecarlo las variables críticas de un proyecto pueden 
generar diferentes distribuciones de probabilidad los cuales 
pueden producir diferentes resultados de distribuciones de 
probabilidad (p. 3). 
Para Aparacio et al. (2012) “La simulación de Montecarlo 
puede incluir todas las combinaciones posibles de las 
variables que afectan los resultados de un proyecto” (p. 17).  
 
Sin embargo, para medir el nivel de riesgo necesitamos hallar 
el coeficiente de variabilidad que es un valor aproximado del 
riesgo. El coeficiente de variabilidad mide el grado de 
dispersión por unidad de rendimiento esperado (Beltrán y 
Cueva, 2005) mientras que el coeficiente de variación (CV) 
indica cuántas unidades de riesgo (unidades monetarias del 
VAN) se están tomando por cada unidad obtenida del VAN 
esperado (Contreras, 2009). 
 
Sánchez (2009) en su estudio mide el impacto de aversión al 
riesgo de los tomadores de decisiones, en una situación en la 
cual los recursos son escasos, existe alta incertidumbre y 
escasas alternativas de elección. El autor utilizó el método de 
simulación de Montecarlo para calcular la probabilidad de los 
valores positivos en el VAN, a un nivel de confianza del 95 %, 
la probabilidad de que el VAN sea mayor a cero es del 84 %, 
y el VAN sea menor que cero es del 16 % de probablidad. 
Bazzani (2007) procura minimizar las pérdidas económicas 
por la ocurrencia de riesgos para las empresas de Colombia, 
utiliza la simulación de Montecarlo a través del programa 
Risk Simulator, obtiene una probabilidad del 27,57 % para 
obtener una rentabilidad de la inversión favorable, como 
metodología para identificar los riesgos financieros en 
proyectos de inversión de las empresas. Del Carpio y 
Eyzaguirre (2007) aplican la técnica de simulación de 
Montecarlo para tomar mejores decisiones al momento de 
invertir en proyectos de inversión, determina la distribución 
de probabilidad del VANE, con la aplicación de software 
como Crystal Ball calcula una probabilidad del 97,63 % para 
que el VANE sea mayor a 1 100 nuevos soles. El análisis de 
riesgo ayuda a enfrentar con éxito las situaciones cambiantes 
de las variables de riesgo y a tomar buenas decisiones de 
inversión. Retana (2007), utiliza herramientas para la 
evaluación de proyectos que nos permitan administrar el 
riesgo de una manera efectiva y eficiente. Para análisis de 
riesgo realiza simulaciones mediante el método de 
Montecarlo con el programa Risk y Crystall Ball para 
pronosticar el riesgo, en el proyecto laboratorios Vision 
Research a un nivel de certeza del 100 % se estima una 
probabilidad del 79,40 % para obtener un beneficio positivo, 
y una probabilidad 20,60 % para obtener un beneficio 
desfavorable. 
 
Otros estudios encontrados referidos al análisis de riesgo en 
proyectos de inversión están orientados a servicios de 
hotelería de Alvarado y Gálvez (2017) quienes realizan 
evaluación de un proyecto de hoteles en San Salvador, 
utilizando el software Cristal Ball para el análisis de riesgo, 
con 10 000 escenarios de simulación, a un 95 % de  
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confiabilidad, obtiene un 80 % de probabilidad del VAN de 
que el proyecto es rentable, y un 80 % de probabilidad de la 
TIR. Por otra, parte Huamaní (2017) en su estudio evalúa el 
riesgo en los indicadores de rentabilidad social mediante la 
metodología de análisis costo-beneficio, para lo cual utiliza la 
simulación de Montecarlo el cual calculo una probabilidad 
del 52,3 %, de que el ratio beneficio/costo sea mayor a uno 
flujo de caja de 10 años, y una probabilidad 94,3 % flujo de 
caja de 11 años, sobre la cobertura universal de los servicios 
de agua potable en Lima Metropolitana. En la misma 
perspectiva se tiene a Zevallos (2015) realiza el análisis de 
riesgo para un proyecto de inversión pública de instalación 
del sistema de agua potable en las comunidades de San José, 
Circa Pampa, Catacora, Chapi, Nueva Esperanza de 
Quilloacota, Tacnapata, Phorke, Conduriri y San Salvador del 
distrito de Conduriri, mediante la prueba de Montecarlo, 
realiza 1 000 iteraciones con el software Cristal Ball; supone 
una distribución normal para sus variables de riesgo 
operación y mantenimiento, inversión, y beneficios; obtiene 
una probabilidad del 97,99 % de que el VAN sea mayor a cero, 
y una probabilidad del 2,01 % de que su VAN sea menor a 
cero; y finalmente según el análisis de sensibilidad la variable 
de riesgo más importante son los beneficios sociales del 
proyecto, puesto que afectan en un 44,4 % sobre la 
variabilidad del VAN. 
 
Metodología 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo descriptivo y correlacional; para el 
primer caso: se detalla y describe las características de la 
naturaleza del proyecto de inversión y para la parte de 
asociación de variables, se estiman las relaciones de variables 
explicativas y de resultado (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). Debido a que en el estudio se realizó la estimación de 
beneficios monetarios, un análisis costo/beneficio, y un 
análisis de riesgo para un proyecto de inversión pública del 
sector educación. 
 
Método 
 
Para el caso del estudio se utilizó el siguiente método: para 
realizar el análisis de riesgo en los proyectos de inversión 
pública del sector educación se aplicó el método de 
simulación de Montecarlo mediante el programa informático 
Risk Simulator y Crystal Ball. 
 
La técnica de simulación de Montecarlo 
 
El método de simulación de Montecarlo produce números 
aleatorios en base a la ley de probabilidad teórica para 
estimar el comportamiento de las variables, y así determinar 
la distribución de probabilidades que más se aproximen a lo 
real. Se puede llegar a varias simulaciones de Montecarlo 
para obtener una mejor aproximación. Cuando los resultados 
producidos se hayan vuelto estables significa que ya no 
deben realizar nuevas simulaciones (Beltrán y Cueva, 2005). 
Los supuestos de entrada se deben aplicar a las variables 
explicativas o independientes. La simulación de Montecarlo 
permite obtener resultados más precisos bajo un conjunto de 
supuestos y restricciones (Sapag, 2011). Al respecto Botteon 
también señala que:  
 
El modelo de simulación de Montecarlo es un método que 
considera la probabilidad de ocurrencia. Con esta técnica 
obtenemos la distribución probabilística del VAN, por 
medio de la selección aleatoria de valores de las variables 
críticas que afectan en el VAN, en función a la distribución 
de probabilidades de cada variable crítica. Con este 
método podemos conocer el VAN esperado, la desviación 
estándar, cantidad de VAN superiores e inferiores al valor 
(Botteon, 2011a, p. 7). 
 
Procedimiento del método de simulación de 
Mortecarlo 
 
Con el propósito de establecer un modelo que responda a la 
dinámica real del proyecto de inversión pública, vinculadas al 
sector educación, se inserta el efecto de las incertidumbres 
presentes en el mismo contexto, utilizando como 
herramientas programa Risk Simulator y Crystal Ball, 
mediante el uso de Simulación de Montecarlo, éste proceso 
permitió observar la asignación de una distribución 
determinada, visualizando el efecto de las fuentes de 
incertidumbre identificadas en el proceso de análisis de 
datos. Por tanto, para el presente estudio, el proceso 
metodológico que se ha seguido para realizar el análisis de 
riesgo en proyecto de inversión pública del sector educación 
es como sigue:  
 
PASO 01: Procesar el flujo de fondos del proyecto e 
indicadores de rentabilidad social del proyecto de 
acuerdo al siguiente detalle: 
- Costos de inversión 
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- Costos de operación y mantenimiento  
- Beneficios sociales  
- Indicadores de rentabilidad social del proyecto  
- Análisis de sensibilidad ante cambios porcentuales 
en las variables críticas 
PASO 02: Definir las variables de entrada y distribución de 
probabilidades  
- Variable inversión  
- Variable costos de operación y mantenimiento 
- Variable beneficios sociales  
PASO 03: Definir las variables de salida 
- Valor actual neto VAN  
- Tasa interna de retorno TIR  
PASO 04: Aplicar la simulación del modelo de Montecarlo  
- Simulación del modelo de Montecarlo para el VAN  
- Simulación del modelo de Montecarlo para la TIR  
PASO 05: Identificar la probabilidad de no viabilidad del 
proyecto de inversión pública  
PASO 06: Identificar la probabilidad de que la TIR sea mayor 
que la tasa social de descuento (8 %).  
PASO 07: Realizar el análisis de sensibilidad del proyecto de 
inversión pública (Rodríguez y Tudela, 2018, p. 655). 
 
Objeto de estudio 
 
Para el caso de estudio se ha tomado un proyecto de 
inversión pública, se trata de “Mejoramiento del servicio 
educativo en la I.E.S. San Juan Bosco de Salcedo con jornada 
escolar completa, en Puno”, con Código Único de 
Inversiones: 2385051 y costo de inversión total de S/. 17 528 
438,42; en la actualidad este proyecto se encuentra viable en 
los aplicativos informáticos del Ministerio de economía y 
finanzas del Perú.  
 
Diseño de la investigación 
 
El tipo de diseño de la investigación es transversal y no 
experimental. Según Hernández et al. (2010), en 
investigaciones no experimentales las variables no son 
manipuladas de forma deliberada por el investigador; 
permite explorar la problemática en su ámbito natural para 
luego analizarlo, más el investigador no posee el control total 
sobre las variables objeto de estudio. Para estimar los 
beneficios sociales monetarios se calculó los indicadores de 
rentabilidad VAN y TIR mediante la metodología 
costo/beneficio, y se procede analizar las variables de 
entrada y el impacto de los aumentos y reducciones de las 
variables críticas en el VAN social y la TIR social. 
 
Para analizar el caso de estudio, se utilizó un caso de proyecto 
de inversión pública del sector educación de la región de 
Puno; el cual contiene la siguiente información: 
 
- Población estudiantil: 403 
- Código SNIP: 2385051  
- Monto de inversión: S/. 17 528 438,40 
 
Medición del riesgo 
 
Según Beltrán y Cueva (2005) para estimar el riesgo en la 
evaluación de un proyecto de inversión pública se debe tener 
en cuenta que el objetivo principal es maximizar el VAN y la 
TIR. Para calcular el riesgo se supone que la principal fuente 
esta generado por la variabilidad de los flujos de caja 
pronosticados. Además se supone que las otras variables 
(vida útil, Costo de Oportunidad del Capital [COK], inversión, 
etc.) son verdaderas y ciertas. Por lo tanto, primero se debe 
calcular el valor esperado o promedio del flujo de caja de 
cada periodo mediante la siguiente ecuación. 
 
E(FCt) = ∑ FC ti × Pi
s
i=1                                           (Ecuación 1) 
 
Donde: 
 
FCti  : FC del periodo (t) si se diera el resultado (i) 
s  : Número de posibles resultados del FCt. 
Pi  : Probabilidad de ocurrencia del resultado (i). 
 
Luego, a partir de los flujos de caja promedio se determina el 
valor esperado del VAN: 
 
E[VAN] = E [−Inv + ∑
FCt
(1+r)t
n
t=1 ]                           (Ecuación 2) 
E[VAN] = E[−Inv] + E [∑
FCt
(1+r)t
n
t=1 ]                     (Ecuación 3) 
E[VAN] = −Inv + ∑
E(FCt)
(1+r)t
n
t=1                                 (Ecuación 4) 
 
Donde:  
 
n  : Número de períodos 
r  : Tasa de descuento  
 
Si el VAN esperado del proyecto es positivo es decir mayor a 
cero, se debería invertir en el proyecto. 
 
Estimar el riesgo de un proyecto de inversión está 
relacionado con los cambios o variabilidad de los flujos 
calculados para cada periodo; por consiguiente el riesgo 
está vinculado con la dispersión de los flujos. Con estas 
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variaciones de los flujos podremos calcular las variaciones 
del VAN, y finalmente calcular el nivel de riesgo del 
proyecto de inversión (Beltrán y Cueva, 2005, p. 47). 
 
Para calcular da dispersión calculamos la varianza del flujo de 
caja: 
 
V(FCt) = σt
2 = ∑ (FCti − E(FCt))
2
XPi
s
i=1              (Ecuación 5) 
 
Donde:  
 
V(FCt): Varianza del FCt 
 
Luego, calculamos la desviación estándar: 
 
DS(FCt) = σt = √∑ (FCti − E(FCt))
2
XPi
s
i=1         (Ecuación 6) 
 
Pero, el objetivo de esta metodología es calcular la 
desviación estándar del VAN, para lo cual primero calculamos 
la variación del VAN:  
 
V[VAN] = V [−Inv + ∑
FCt
(1+r)t
n
t=1 ]                         (Ecuación 7) 
V[VAN] =
σ2(FC1)
(1+r)2
+. . +
σ2(FCn)
(1+r)2n
+
2Cov(FC1 ,FC2)
(1+r)3
+. . +
2Cov(FCn−1 ,FCn)
(1+r)2n−1
                            (Ecuación 8) 
 
Luego reducimos la ecuación de la varianza del VAN, para lo 
cual debemos estimar la dependencia entre la variabilidad o 
no la variabilidad del flujo de caja. Para ello vamos a suponer 
que los flujos de caja son independientes en los periodos 
restantes, en este sentido la covarianza será igual a cero. Por 
lo tanto la ecuación para calcular la varianza del VAN seria la 
siguiente: 
 
V[VAN] = V [−Inv + ∑
FCt
(1+r)t
n
t=1 ]                         (Ecuación 9) 
V[VAN] =
σ2(FC1)
(1+r)2
+
σ2(FC2)
(1+r)4
+. . . +
σ2(FCn)
(1+r)2n
        (Ecuación 10) 
V[VAN] = ∑
σ2(FCt)
(1+r)2t
n
t=1                                            (Ecuación 11) 
 
Por lo tanto la ecuación para calcular la desviación estándar 
de la VAN sería: 
 
DS[VAN] = √∑
σ2(FCt)
(1+r)2t
n
t=1                                      (Ecuación 12) 
 
Con las ecuaciones anteriores podemos calcular el 
coeficiente de variabilidad, para que el inversionista tome 
decisiones para minimizar el riesgo y escenarios más seguros 
para su elección. El riesgo se aproxima al coeficiente de 
variabilidad, es decir que se puede medir el riesgo a través 
del coeficiente de variabilidad, Beltrán y Cueva (2005) afirma 
que “el grado de dispersión de un valor esperado cuantifica 
el coeficiente de variabilidad” (p. 32); para Contreras (2009), 
“el coeficiente de variación (CV) indica cuantas unidades de 
riesgo ($ del VAN) se están tomando por cada unidad 
obtenida del VAN esperado” (p. 24). Este coeficiente es una 
medida relativa de riesgo, para elegir el proyecto, el 
coeficiente de variabilidad debe ser menor. 
 
CV =
σ(VAN)
E(VAN)
                                                             (Ecuación 13) 
 
En la tabla 1, se observa los parámetros de sensibilidad del 
VAN, los resultados nos indican que, el porcentaje máximo 
de variación de los costos de inversión con respecto al VAN 
es del 5,39 %, esto significa que este porcentaje es el valor 
máximo que puede incidir en forma negativa para que el VAN 
sea igual a cero. A aumentos entre 5 % a 10 % de los costos 
de inversión el VAN del proyecto de inversión pública se va 
haciendo negativo (- 562 852,75 y - 681 168,80), y a 
reducciones porcentuales de – 5 % a 10 % de los costos de 
inversión los resultados del VAN serán positivos (1 532 
895,85 y 2 270 917,40). En nuestro caso se fijó un rango de 
variaciones porcentuales entre -25 % a 25 %, tanto para 
reducciones a aumentos de la inversión. 
 
Tabla 1. Sensibilidad del VAN respecto a la variación de los 
costos de inversión. 
Cambios en la 
inversión 
Variación porcentual 
Sensibilidad del VAN 
respecto a la 
variación de los 
costos de inversión 
-11 070 323,25 -0,25 4 484 982,05 
-11 808 344,80 -0,20 3 746 960,50 
-12 546 366,35 -0,15 3 008 938,95 
-13 284 387,90 -0,10 2 270 917,40 
-14 022 409,45 -0,05 1 532 895,85 
-14 760 431,00 0,00 794 874,30 
-15 498 452,55 0,05 -562 852,75 
-16 236 474,10 0,10 -681 168,80 
-16 974 495,65 0,15 -1 419 190,35 
-17 712 517,20 0,20 -2 157 211,90 
-18 450 538,75 0,25 -2 895 233,45 
Fuente: Ministerio de economía y finanzas MEF, Invierte.pe. 
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Resultados 
 
Los resultados de la evaluación social del proyecto muestran 
que el VAN es de S/. 735 994,72, y la TIR de 9,56 %, por tanto, 
el proyecto es aceptable debido a sus indicadores de 
rentabilidad muy elevados (tabla 2). ¿Qué tipo de 
distribución de probabilidad usar para caracterizar a las 
variables de riesgo? Una manera de solucionar el 
inconveniente de definir una distribución para las variables 
aleatorias, es ajustar una distribución teórica a la información 
disponible y luego verificar la validez del ajuste 
estadísticamente, mediante la prueba de Kolmogorov-
Smirnov (Calatayud y Arpi, 2012). Las variables de entrada 
son los ingresos anuales promedio, y la cantidad de alumnos 
nuevos. Hemos visto por conveniente utilizar la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para ajustar la distribución de 
probabilidades para cada variable riesgosa en función a sus 
datos históricos. Asignamos las distribuciones de 
probabilidad para cada variable crítica analizada. 
 
Tabla 2. Resultados de la evaluación social. 
Indicador 
Alternativa única 
Precios privados Precios sociales 
Inversión (S/.) S/. 17 528 438,40 S/. 14 760 431,14 
Tasa de descuento 
social 
8 % 8 % 
Valor actual neto (VAN) 1 853 429,12 735 994,72 
Tasa interna de 
retorno (TIR)     
11,29 % 9,56 % 
Fuente: elaboración propia con base a los datos de MEF, Invierte.pe.  
 
Variable ingresos anuales promedio 
 
Para la estimación de las probabilidades de las variables se 
tomó en cuenta la evolución del ingreso promedio anual del 
departamento de Puno, la simulación, facilita la estimación 
de los procesos cuantitativos para la toma de decisiones, 
mediante la experimentación con el modelo Monte Carlo. 
Con el propósito de crear un entorno favorable para la 
obtención de la información sobre posibles alternativas 
(tabla 3). 
 
Tabla 3. Evolución del ingreso promedio anual 
departamento de Puno. 
Año 
Ingreso promedio 
mensual (S/.) 
Ingreso promedio 
anual (S/.) 
2007 412,7 4 952,4 
2008 465,6 5 587,2 
2009 507,5 6 090 
2010 588,3 7 059,6 
2011 631,8 7 581,6 
2012 720,7 8 648,4 
2013 806,4 9 676,8 
2014 879,9 10 558,8 
2015 799,5 9 594 
2016 856,8 10 281,6 
Fuente: elaboración propia con base a datos de INEI. 
 
Con los datos del ingreso promedio anual se ajustan a una 
distribución PERT con un valor mínimo de -3 005,58, Likely de 
8 641,23 y un valor máximo de 0,0001168333, con un nivel 
de confianza de 99,98 % de acuerdo a la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov (Figura 1).  
 
Figura 1. Distribución PERT variable ingreso promedio anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base a Programa Risk Simulator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de riesgo mediante el método de simulación de Montecarlo aplicado a la inversión pública en el sector educativo peruano: El caso del 
departamento de Puno 
 
 
 
Variable cantidad de alumnos nuevos 
 
Para determinar la cantidad de alumnos nuevos se consideró 
la evolución de la matrícula escolar para primer grado en 
cada periodo del año escolar (tabla 4).  
 
Tabla 4. Evolución de la cantidad de alumnos nuevos. 
Año Grado Total alumnos 
2004 1° 87 
2005 1° 150 
2006 1° 84 
2007 1° 114 
2008 1° 106 
2009 1° 86 
2010 1° 86 
2011 1° 80 
2012 1° 100 
2013 1° 78 
2014 1° 54 
2015 1° 64 
2016 1° 61 
2017 1° 55 
Fuente: elaboración propia con base a MINEDU 2017. 
 
Los datos de la cantidad de alumnos nuevos se comportan 
bajo una distribución de probabilidad doble logaritmo con los 
siguientes parámetros: un valor mínimo de 16,19 y un valor 
máximo de 150 00, con un nivel de confianza de 99,49 % 
según la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Figura 2). 
 
Figura 2. Distribución doble logaritmo variable cantidad de 
alumnos nuevos. 
 
Fuente: elaboración propia con base a Programa Risk Simulator. 
 
Las variables de salida 
 
La simulación Monte Carlo trabaja básicamente con un 
muestreo experimental, con la finalidad de estimar las 
distribuciones de las variables de salida. Es decir, cuantas más 
iteraciones se hagan, más preciso serán los resultados. El 
número de iteraciones dependerá de la complejidad del 
modelo propuesto, para el caso de estudio, las variables de 
salida considerados son el VAN y la TIR. 
 
- Valor Actual Neto (VAN) 
 
Una variable de salida para el modelo es valor actual neto 
(VAN), permite pronosticar la probabilidad de ocurrencia de 
la variable dependiente. 
 
- Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
También considerado como variable de salida a la tasa de 
interna de retorno (TIR), el cual pronostica la probabilidad de 
ocurrencia de la variable dependiente. 
 
La simulación de modelo de Montecarlo 
 
Para la simulación del modelo de Montecarlo tanto para las 
variables de salida (VAN y la TIR) se establece el nivel de 
precisión del pronóstico para determinar el número de 
intentos de simulación a correr mediante el control de 
precisión y error, se aplica el programa Risk Simulator. Los 
resultados del pronóstico tienen un nivel de certeza del 100 
% (Figura 3). Aunque, la ventaja de la incorporación del 
análisis de riesgo en los proyectos de inversión permite 
observar la probabilidad de ocurrencia de viabilidad y no 
viabilidad de un proyecto de inversión pública, con la 
finalidad de tomar decisiones pertinentes. 
 
Figura 3. Resultados de la simulación de Montecarlo para el 
VAN social. 
Fuente: elaboración propia con base a Programa Risk Simulator. 
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En principio los resultados obtenidos nos ayudan a 
comprender mejor el potencial de utilidad o de pérdida. Al 
observar la simulación se obtiene más información lo cual 
nos facilita para un análisis mejor de riesgo, además de 
proporcionar los valores de mayor utilidad. Los resultados del 
pronóstico tienen un nivel de certeza del 100 % (Figura 4). 
 
Figura 4. Resultados de la simulación de Montecarlo para la 
TIR social. 
Fuente: elaboración propia con base a Programa Risk Simulator. 
 
La probabilidad de viabilidad del proyecto 
 
La probabilidad de viabilidad del proyecto de inversión 
pública están explicadas en los resultados de la probabilidad 
de que el VAN sea mayor a cero [p(VAN > 0)] en este caso, 
el resultados es de 67,10 % lo cual implica que el proyecto de 
inversión objeto de estudio es altamente viable y positiva. 
Por contrario, la probabilidad de no viabilidad del proyecto 
de inversión pública es de 32,90 % (Figura 5). Por lo tanto este 
resultado del análisis de riesgo indica que la rentabilidad 
social del proyecto de inversión pública está garantizada. 
 
Figura 5. Probabilidad de no viabilidad del proyecto. 
Fuente: elaboración propia con base a Programa Risk Simulator. 
La probabilidad de que la TIR sea mayor a la tasa 
social de descuento (8 %) 
 
Para tal procedimiento se aplicó la técnica de Montecarlo a 
la evaluación económica del proyecto de inversión pública. 
Los resultados pronosticados reflejan una clara viabilidad del 
proyecto, puesto que la probabilidad de la tasa interna de 
retorno mayor al 8 %[p(TIR > 8 %)] es del 67,10 %, este 
indicador muestra que el proyecto de inversión pública del 
sector educación es altamente rentable desde el punto de 
vista de la sociedad (Figura 6). Por lo tanto la ejecución del 
proyecto de inversión pública es viable económica y 
socialmente. Por lo tanto la herramienta de la técnica de 
simulación de Montecarlo es sofisticada, complementa y 
apoya en la evaluación costo/beneficio y análisis de riesgo 
económico en los proyectos del sector educación. 
 
Figura 6. Probabilidad de que la TIR social sea mayor que el 8 
%. 
Fuente: elaboración propia con base a Programa Risk Simulator. 
 
El análisis de sensibilidad del proyecto 
 
Para el caso del estudio, el análisis de sensibilidad del 
proyecto de inversión, nos evidencia las variables riesgosas 
más importantes que impactan en los resultados del VAN, 
son las siguientes: los ingresos promedio anual, y la cantidad 
de alumnos nuevos. En la misma línea los autores como 
Calatayud y Arpi (2012); Rodríguez (2018) y Tudela (2015) 
coinciden en señalar que, el método de simulación de 
Montecarlo, en el análisis de sensibilidad nos muestra que la 
variable crítica ingreso promedio anual es la que más impacta 
en un 67,3 % sobre el VAN social del proyecto, y la variable 
crítica cantidad de alumnos nuevos afecta en un 32,7 % en el 
VAN social (Figura 7).
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Figura 7. Análisis de sensibilidad del proyecto. 
Fuente: elaboración propia con base a Programa Crystal Ball. 
 
En el análisis de sensibilidad la variable que se considera 
crítica, es cuando produce un cambio en un resultado 
superior que el que produce otra variable. Asimismo, permite 
tomar decisiones acertadas sobre aquellos aspectos a 
tomarse en cuenta, al momento de calcular los valores para 
el modelo. 
 
Correlación de variables de riesgo 
 
Con los datos simulados se obtuvo la correlación de  
variables (Figura 8). El coeficiente de correlación  
entre los ingresos anuales y el valor actual neto (VAN) es de 
0,8104, esto confirma una relación positiva, es decir, un 
aumento en los ingresos anuales origina un aumento en el 
VAN. En forma similar la correlación entre la cantidad de 
alumnos nuevos y el VAN es de 0,542, por lo que una mejora 
en la cantidad de alumnos nuevos genera un aumento en el 
VAN. Sin embargo, el coeficiente de correlación entre los 
ingresos anuales y la cantidad de alumnos nuevos es de 
0,0104, esto significa que no existe grado de asociación entre 
estas dos variables. 
 
Figura 8. Matriz de correlación de variables de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base al Programa Crystal Ball. 
 
Diferentes eventos probabilísticos del riesgo 
 
Los resultados de la simulación para distintos eventos 
probabilísticos se muestra en la Tabla 5, sin duda la 
probabilidad de que el proyecto es viable es muy evidente 
por los resultados de sus indicadores de rentabilidad social. 
Para el evento 1: Pr (VAN≥0), evento 2: Pr (VAN≥200 
000,00), evento 3: Pr (VAN≥400 000,00), y evento 4: Pr (VAN
≥600 000,00) en la misma tabla, la probabilidad de obtener 
un VAN positivo es alta, varía desde el 61,0 % hasta el 67,1 %. 
Mientras que para los rangos planteados como son el evento 
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5: Pr (-100 000,00≤VAN≤100 000,00), evento 6: Pr (-500 
000,00≤VAN≤500 000,00), evento 7: Pr (-1 000 000,00≤VAN
≤1 000 000,00) y evento 8: Pr (-2 000 000,00≤VAN≤2 000 
000,00) las probabilidades de ocurrencia varían desde 1,8 % 
hasta el 39,5 %. En suma, los resultados de la rentabilidad 
social del proyecto estarían garantizados, por lo que se 
recomienda su respectiva ejecución en beneficio de la 
población en su conjunto. Entonces, si el estado toma en 
cuenta los resultados de este estudio de análisis de riesgo 
convendría invertir en este proyecto de inversión pública, 
puesto que su rentabilidad social está asegurada y es 
rentable socialmente. 
 
Tabla 5. Resultados de la simulación de Montecarlo (1 000 
simulaciones). 
Eventos probabilísticos Probabilidades 
1 Pr (VAN≥0) 0,671 
2 Pr (VAN≥200 000,00) 0,653 
3 Pr (VAN≥400 000,00) 0,630 
4 Pr (VAN≥600 000,00) 0,610 
5 
Pr (-100 000,00≤VAN≤100 
000,00) 
0,018 
6 
Pr (-500 000,00≤VAN≤500 
000,00) 
0,146 
7 
Pr(-1 000 000,00≤VAN≤1 000 
000,00) 
0,208 
8 
Pr(-2 000 000,00≤VAN≤2 000 
000,00) 
0,395 
Fuente: elaboración propia con base a Programa Risk Simulator. 
 
Discusión 
 
Comparando los resultados de las investigaciones realizadas 
por los autores Alvarado y Gálvez (2017), obtuvieron dentro 
de sus pronósticos un VAN probabilístico del 80 % positivo. 
Por su lado, Tudela (2015) estimó una probabilidad de 
viabilidad del proyecto de inversión pública de sector 
saneamiento 80,93 %. Zevallos (2015) encontró una 
probabilidad de rentabilidad del 97,99 % (VAN>0) para el 
proyecto de instalación del sistema de agua potable del 
distrito de Conduriri, éstas evidencias refuerzan y corroboran 
los resultados obtenidos en la investigación de 67,10 % de la 
probabilidad de rentabilidad del proyecto.  
 
En ésta misma perspectiva Iniesta y Lamothe (2015), 
estimaron el nivel de riesgo de crédito que soportan los 
accionistas y los prestamistas en los proyectos de 
infraestructura con el modelo Simulador de Montecarlo. Los 
autores llegaron a determinar que existe una probabilidad 
del 70 % para que la TIR sea mayor al 12 %, y una probabilidad 
del 30 % para que la TIR se situará por debajo del 12 %. Con 
respecto al VAN, estimó una probabilidad del 70 % para que 
el VAN sea superior a 30 000 000 euros, y una probabilidad 
del 30 % para que el VAN sea menor de 30 000 000 euros. 
 
Por su parte Toro, Ledezma y Escobar (2015), estimaron 
resultados similares, al evaluar los proyectos en condiciones 
de riesgo para instituciones de educación superior en 
Colombia, utilizando pruebas computacionales en Crystal 
Ball, y realizaron la simulación de Montecarlo para analizar el 
riesgo cuantitativo en la evaluación del proyecto. Sus 
evidencias muestran resultados similares al encontrar, una 
probabilidad del 66 % de que el valor presente neto (VPN) sea 
mayor a cero, y una probabilidad del 34 % de que el VPN sea 
menor a cero en la institución de educación superior. Por otra 
parte, al realizar el análisis de sensibilidad tomando en 
cuenta las variables de la tasa de ingreso y la tasa de 
deserción de los estudiantes. La variable ingresos impacta 
positivamente (55,95) y la variable deserción impacta 
negativamente (27,5) sobre el VPN. En nuestro caso la 
probabilidad de que el VANS sea mayor a cero [p (VANS>0)] 
del proyecto de inversión pública en educación es de 0,671, 
en consecuencia la probabilidad de viabilidad del proyecto de 
inversión pública es de 67,10 % los resultados son bastante 
positivos puesto que garantiza la rentabilidad social del 
proyecto. 
 
Similares resultados ha encontrado en su estudio Proeva 
(2013) utilizando la técnica de simulación de Montecarlo para 
el análisis de riesgo en la evaluación costo/beneficio del 
proyecto. El impacto del riesgo sobre la rentabilidad del 
proyecto, con una simulación de 1 000 escenarios, el perfil de 
riesgo/rentabilidad del proyecto de inversión mediante el 
programa Crystal Ball estima una probabilidad del 90 % que 
el VAN sea mayor a cero, y finalmente pronostica una VAN de 
6 396 dólares a una tasa de descuento del 12 %, con ello 
demostrando la eficacia del modelo a un 90 %. 
 
Por su parte Calatayud y Arpi (2012), evaluaron el riesgo 
económico en la producción de papa del distrito de Cabanilla, 
departamento de Puno, ubicado en la sierra sur del Perú. 
Utilizando el método de la simulación de Montecarlo, 
estimaron la probabilidad del beneficio neto sea negativo es 
al 100 %, mientras el riesgo económico en la producción de 
papa orgánica la probabilidad es de 99,8 %; los resultados 
revelan que después del proceso productivo de papa generó 
pérdidas económicas y es una actividad muy riesgosa. 
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Otro de los estudios que evidencia similares resultados es de 
Guigui y Salas (2012), los resultados del modelo de 
simulación de Montecarlo mediante el programa Crystal Ball, 
con 1 000 000 iteraciones se estima una probabilidad del 
78,65 %. En un ámbito de riesgo propone una metodología 
eficiente y confiable para evaluar proyectos de inversión, 
mediante la estimación del valor presente neto en riesgo 
(VPNR), con el objetivo de que esta medida financiera sea 
fundamental para la toma de decisiones.  
 
Los resultados mostrados más arriba corroboran la 
importancia del modelo Montecarlo para la estimación de la 
rentabilidad económica y social de los proyectos en un 
escenario de riesgo. Al respecto Castro (2011) evidencia lo 
afirmado con sus estimaciones encontradas al identificar la 
relación entre el riesgo y la rentabilidad de un proyecto de 
inversión y las características del negocio aeroportuario. 
Utilizando el software Crystal Ball para la simulación de 
Montecarlo, con 10 000 ensayos a un nivel de confianza del 
95 %, obtiene una probabilidad del 100 % que el VAN sea 
positivo, y una probabilidad del 100 % que la TIR sea mayor 
al 20 % (tasa de oportunidad del proyecto). Además del 
análisis de sensibilidad se puede afirmar que la variable que 
más impacta favorablemente es el ingreso por salidas de 
pasajeros internacionales con un 63,1 %, y luego la tasa de 
salida de pasajeros nacionales con un 16,1 %. Finalmente, es 
importante precisar que, al implementar en análisis de riesgo 
de sensibilidad en las evaluaciones de proyectos de inversión 
social, particularmente en el sector educación, la simulación 
del modelo de Montecarlo como una alternativa más robusta 
en la evaluación económica de los proyectos de inversión. 
 
Conclusiones 
 
Es posible incorporar una metodología diferente para 
estudiar el análisis de riesgo en los proyectos de inversión del 
sector educación. Los proyectistas y demás tomadores de 
decisión deben implementar en su análisis más 
perfeccionado por la complejidad de los hechos y contextos 
al momento de decidir la viabilidad económica y social de 
todo proyecto de inversión mediante la metodología 
costo/beneficio. 
 
La utilización de la simulación del modelo de Montecarlo en 
la evaluación económica del proyecto de inversión para el 
sector educación muestra una consistencia interna positiva y 
es de importancia para la toma de decisiones para la 
implementación de proyectos en éste sector. Los resultados 
que se obtuvieron con la investigación es estadísticamente 
positiva, es decir, la probabilidad de que el VAN sea mayor a 
cero (positivo) es de 67,10 %. En este contexto se puede 
apreciar que el Estado peruano puede invertir con toda 
seguridad y confianza en proyectos del sector educación 
puesto que su rentabilidad social está segura.  
 
Los resultados de la correlación de variables de riesgo 
demuestran que la variable más importante es el ingreso 
promedio anual, seguido por la variable cantidad de alumnos 
nuevos. Se encuentra que la correlación entre los ingresos 
anuales y el valor actual neto (VAN) es de 0,8104 y la 
correlación entre la cantidad de alumnos nuevos y el VAN es 
de 0,542. 
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